

खानी तथा भुगर्भ विभाग  
साउन महिनाको प्रगति

| आयोजना                                      | फिल्ड कार्यक्रम   | महिना | प्रगति  |
|---|---|-------|---|
| खानी तथा भुगर्भ विभाग                       | खरिद कार्य  | साउन  | TOR, technical Specification तथा लागत अनुमान तयार हुँदै |
| खनिज अन्वेषण तथा विकास आयोजना               | खरिद कार्य  | साउन  | TOR, technical Specification तथा लागत अनुमान तयार हुँदै |
| भू-वैज्ञानिक सर्भेक्षण तथा अनुसन्धान आयोजना | भू-विपद् (पहिरो, भूईँजिनियरिङ तथा भूवातावरणिय, भुकम्पिय जोखिम) सम्बन्धमा सूचना प्रवाह र स्थानिय तह तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय समेतको फिल्ड कार्यक्रम | साउन  | CGAS मार्फत खाता संचालनमा ढिलाई भएको                    |
|   | आकस्मीक पहिरो अध्ययन (गृह मन्त्रालय तथा अन्य निकायको अनुरोधमा) तथा पहिरो अनुसन्धान कार्य  |       | अन्य निकायबाट पहिरो अध्ययनका लागि पत्रप्राप्त नभएकोले   |
|   | खरिद कार्य  |       | TOR, technical Specification तथा लागत अनुमान तयार हुँदै |