

कार्यसम्पादन सम्झौता प्रगति

सि नं.	क्रियाकलाप	उपलब्धी सूचक	मापन आधार	समय सीमा	भार	प्रासाङ्क	प्रगति
१	भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने।	४२ वटा साइस्मिक स्टेसन संचालन	भूकम्प मापन प्रतिवेदन	असार	१०	१०	नियमित भईरहेको
२	पूर्वी रुकुममा फलामको विस्तृत अध्ययन कार्य	अध्ययन कार्य सम्पन्न	प्रतिवेदन तयार	जेष्ठ	१५	५	प्रारम्भिक अध्ययनका लागि फिल्ड कार्य सम्पन्न।
३	बझाङ्ग र बैतडी जिल्लामा फोस्फोराइटको भौगर्भिक अन्वेषण कार्य	अन्वेषण कार्य सम्पन्न	प्रतिवेदन तयार	वैशाख	१०	१०	बझाङ्ग र बैतडी जिल्लामा फोस्फोराइटको भौगर्भिक अन्वेषण कार्य सम्पन्न
४	चुनढुङ्गा, फलाम, तामा, फोस्फोराइट गरी ६ वटा विभिन्न खनिजहरूको प्रवर्द्धन कार्य	प्रवर्द्धन कार्य सम्पन्न	प्रवर्द्धन प्रतिवेदन	अषाढ	१५	१५	खास खनिज प्रवर्द्धन कार्यका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू मध्ये योग्य ५ प्रस्तावहरूसँग सम्झौता सम्पन्न भएको (चुनढुङ्गा-३, सुन-१, फलाम- १)
५	खानी अनुगमन, निरिक्षण, भेरिफिकेसन तथा वातावरणिय अडिट फिल्ड कार्य (१०० खानी)	अनुगमन कार्य सम्पन्न	अनुगमन प्रतिवेदन	अषाढ	१२	१२	१०८ वटा खानीहरूको अनुगमन, निरिक्षण, भेरिफिकेसन कार्य सम्पन्न
६	मधेश प्रदेश अन्तर्गत रहेको लालबन्दी र आसपासका क्षेत्रको नगरोन्मुख बस्तीको भूइन्जिनियरिङ्ग तथा भू-वातावरणिय अध्ययन तथा नक्शाङ्कन (परामर्श)	अध्ययन कार्य सम्पन्न	अध्ययन प्रतिवेदन	जेष्ठ	१२	०	समय अभावका कारण बजेट समर्पण
७	सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिरो जोखिम नक्साङ्कन (परामर्श)	अध्ययन कार्य सम्पन्न	अध्ययन प्रतिवेदन	अषाढ	१०	०	समय अभावका कारण बजेट समर्पण
८	कंचनपुर र आसपासका क्षेत्रम Palaeo-seismological र Neotectonic अध्ययन	अध्ययन कार्य सम्पन्न	अध्ययन प्रतिवेदन	माघ	१०	१०	कंचनपुर र आसपासका क्षेत्रम Palaeo-seismological र Neotectonic अध्ययन सम्पन्न
९	बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, कार्य सम्पादन सम्झौता, वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित समयमा कार्यान्वयन र मासिक प्रगति प्रतिवेदन गर्ने	प्रगति प्रतिवेदन पेश	प्रगति प्रतिवेदन	हरेक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन अर्को महिनाको ३ गते भित्र पेश गर्ने।	६	६	नियमित भईरहेको
जम्मा					१००	६८	